

(別紙 1)

平成 29 年度～平成 33 年度 社会福祉法人 中新田福社会 社会福祉充実計画

1. 基本的事項

法人名	社会福祉法人 中新田福社会		法人番号	3110005002028				
法人代表者氏名	井浦 健也							
法人の主たる所在地	新潟県新潟市秋葉区中新田字道上 18 番地 2 1							
連絡先	0250-22-6847							
地域住民その他の関係者への意見聴取年月日								
公認会計士、税理士等の意見聴取年月日	令和 2 年 5 月 28 日							
評議員会の承認年月日	令和 2 年 6 月 23 日							
会計年度別の社会福祉充実残額の推移 (単位：千円)	残額総額 (平成 28 年度末現在)	1 か年度目 (平成 29 年度末現在)	2 か年度目 (平成 30 年度末現在)	3 か年度目 (平成 31 年度末現在)	4 か年度目 (平成 32 年度末現在)	5 か年度目 (平成 33 年度末現在)	合計	社会福祉充実事業未充当額
	54,220	36,610	31,610 38,510	5,000 25,510 35,123	24,220 0 0 0	0 0 0 0		
うち社会福祉充実事業費 (単位：千円)			▲5,000 ▲1,620	▲26,610 ▲13,000 ▲2,487	▲30,000 ▲5,000 ▲25,510 ▲35,123	▲24,220 0 0 0	▲54,220 ▲36,610 ▲40,130 ▲37,610	
計画の対象期間	平成 29 年 8 月 1 ～平成 34 年 3 月 31 日							

## 2. 事業計画

実施時期	事業名	事業種別	既存・新規の別	事業概要	施設整備の有無	事業費(千円)
1か年度目	準備	社会福祉事業		新園舎建設に向けて準備	無	—
	小計					
2か年度目	建設用地整備	〃	新規	建設用地の環境整備	有	4,000
	建設用地整備	〃	既存	建設用地の環境整備	有	1,620
	開発許可	〃	新規	開発許可申請等	有	1,000
	開発許可	〃	既存	開発許可申請等	無	0
	小計					
3か年度目	建設用地購入	〃	新規	園舎建設用地の購入	有	12,000
	建設用地購入	〃	既存	園舎建設用地の購入	無	0
	建設用地購入	〃	既存	建設用地の農地転用他	有	867
	園舎建設	〃	新規	園舎建設	有	240,000
	園舎建設	〃	既存	園舎建設	無	0
	開発許可	〃	既存	開発許可申請等	無	1,000
	小計					
4か年度目	建設用地購入	〃	新規	園舎建設用地の購入	有	30,000
	建設用地購入	〃	既存	園舎建設用地の購入	有	12,000
	開発許可	〃	既存	開発許可申請等	有	4,395
	施設整備	〃	新規	周辺整備・新園舎竣工	有	5,000
	施設整備	〃	既存	周辺整備・新園舎竣工	有	0
	園舎建設	〃	既存	園舎建設・周辺整備・新園舎竣工	有	250,000
	園舎建設	〃	既存	園舎建設・周辺整備・新園舎竣工	有	253,213
小計						30,000 5,000 250,000 269,608
5か年度目	園舎建設	〃	新規	園舎新築のための建設資金	有	24,220
	—	—	—	—	—	—
	小計					
合計						54,220

	262,000
	264,620
	272,095

※ 欄が不足する場合は適宜追加すること。

### 3. 社会福祉充実残額の使途に関する検討結果

検討順	検討結果
① 社会福祉事業及び公益事業（小規模事業）	園舎の老朽化や耐震基準をクリアするために、園舎の新築は必須となっている。今回、本計画において、園舎建設用地の購入及び園舎の新築により、地域の保育サービスの充実と子育て支援に貢献していくこととする。
② 地域公益事業	
③ ①及び②以外の公益事業	

### 4. 資金計画

事業名	事業費内訳	1か年度目	2か年度目	3か年度目	4か年度目	5か年度目	合計		
265487	計画の実施期間における事業費合計		5,000	252,000	5,000	24,220	54,220		
			1,620	13,000	250,000		262,000		
			1,620	867	269,608		264,620		
								272,095	
	財源構成	社会福祉充実残額		5,000	26,610	5,000	24,220	54,220	
				1,620	13,000	25,510		36,610	
				1,620	867	35,123		40,130	
		補助金			140,000				140,000
					0	140,000			140,000
					0	167,108			167,108
	借入金								
	事業収益			85,390				85,390	
			0	84,490			84,490		
その他			0	67,377			67,377		

※ 本計画において複数の事業を行う場合は、2. 事業計画に記載する事業の種類ごとに「資金計画」を作成すること。

## 5. 事業の詳細

事業名	園舎新築工事	
主な対象者	当法人	
想定される対象者数	定員 80 名	
事業の実施地域	新潟市秋葉区中新田字道上 5 1 2 番地 1	
事業の実施時期	平成 29 年 8 月 1 日～平成 34 年 3 月 31 日	
事業内容	新園舎の環境整備 新園舎建設用地の購入 新園舎の建設 新園舎の施設整備	
事業の実施スケジュール	1 か年度 目	新園舎建設に向けて準備
	2 か年度 目	新園舎の環境整備
	3 か年度 目	新園舎建設用地購入(開発許可申請等)
	3 か年度 目	新園舎建設用地環境整備(農地転用他)
	4 か年度 目	新園舎建設・移転
	4 か年度 目	新園舎建設用地購入・新園舎建設・移転
	5 か年度 目	新園舎開園
事業費積算 (概算)	土地 30,000 千円    建物 250,000 千円 土地 12,000 千円    建物 250,000 千円 土地 14,620 千円    建物 250,000 千円 土地 14,487 千円    建物 257,608 千円	

	合計	280,000 千円 (うち社会福祉充実残額充当額 54,220 千円) 262,000 千円 (うち社会福祉充実残額充当額 36,610 千円) 264,620 千円 (うち社会福祉充実残額充当額 40,130 千円) 272,095 千円 (うち社会福祉充実残額充当額 37,610 千円)
地域協議会等の意見と その反映状況		

※ 本計画において複数の事業を行う場合は、2. 事業計画に記載する事業の種類ごとに「事業の詳細」を作成すること。

## 6. 社会福祉充実残額の全額を活用しない又は計画の実施期間が5か年度を超える理由